


OBRA: "OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO EL AGUAY - VESPUCIO - 1º ETAPA" - ADICIONAL Nº 1


Item	Denominación ítems/Rubro	Unidad	Cantidad	Costo Material e Equipos		Costo de Mano de Obra	
				Unitario	Parcial	Unitario	Parcial
1	Tralado y montaje de caños						
1.1	Tralado y colocación de caños en suspensión en sectores sin apoyo de suelo	h	180,00	2922,62	526071,69	764,91	137684,03
1.2	Limpieza y apertura de cancha hasta línea de trabajo	h	180,00	1009,54	181717,20	1255,86	226055,25
COSTO DIRECTO							
A	COSTO TOTAL				\$ 707.788,89		\$ 363.739,28
B	GASTOS GENERALES (.....%DE A)						\$ 1.071.528,17
C	SUBTOTAL (A+B)			10,00%			\$ 107.152,82
D	IVA (21% sobre Materiales y Equipos)			21,00%			\$ 1.178.680,99
E	TOTAL (C+D)						\$ 1.327.316,65

[Handwritten signature]


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA





TEM		Limpieza y apertura de cancha				
Unidad del item		h				
A <u>MATERIALES-TRANSPORTE-VARIOS</u>						
	Designación	C.U.	Unidad	Dosaje	Unidad Dosaje	TOTAL
COSTO TOTAL MATERIALES y TRANSPORTE						h
B <u>EQUIPOS</u>						
Cantidad	Designación	C.U.				TOTAL \$/día
	1 Retroexcavadora 87 H.P.	3.707,76				3.707,76
	0,7 Pick Up-C Simple 4x4	6.240,80				4.368,56
		463,47				
	TOTAL					8.076,32
	Rendimiento por	h	7/día	8		
COSTO TOTAL EQUIPOS						h 1.009,54
C <u>MANO DE OBRA</u>						
Cantidad	Designación	C.U. \$/día				TOTAL \$/día
	2 OFICIAL ESPECIALIZADO	3.507,30				7.014,60
	1 OFICIAL	3.032,29				3.032,29
	0 AYUDANTE	2.611,98				0,00
	TOTAL					10.046,90
	Rendimiento por	h	7/día	8		
COSTO TOTAL MANO DE OBRA						h 1.255,86
TOTAL COSTO: A + B + C						\$/h 2.265,40



[Handwritten signature]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

CAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA