

**OBRA: AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE RÍO PIEDRAS**

**PLAN DE TRABAJO**

Descripción	INCID	QUINCENA	
		1	2
Decantadores	0,75%	0,45%	0,30%
Filtros Lentos	82,67%	41,33%	41,33%
Cañerías de ingreso, salida, By Pass y de desagüe de Cisterna	1,13%	0,68%	0,45%
Cisterna	15,45%	9,27%	6,18%
	100,00%		
AVANCE PORCENTUAL MENSUAL		51,73%	48,27%
AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO	0%	51,73%	100,00%
CERTIFICACION MENSUAL		\$ 8.116.445,64	\$ 7.572.640,16
CERTIFICACION ACUM.		\$ 8.116.445,64	\$ 15.689.085,79


  
**AL INGENIERIA S.R.L.**  
 Ing. Frated Liberatoro  
 SOCIO GERENTE