

OFERENTE: ELECTRICIDAD RD S.R.L.

OBRA: ELECTRIFICACION AMPLIACION DEL LOTE DEL BARRIO SAN CALIXTO-(PARQUE LA VEGA-16 HAS) SALTA-CAPITAL ADICIONAL

ANEXO 8
CRONOGRAMA DE TRABAJO


| ITEM | DESCRIPCION DEL ITEM | Monto del Item | % Inc. | Tiempo de ejecución en días |
|--------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | 7 |
| 1 | RED DE BAJA TENSION | 25194,43 | 8,23% | 100,0% |
| | | | | \$ 25.194,43 |
| 2 | Celda Primaria de Media Tension | 281048,65 | 91,77% | 100,0% |
| | | | | \$ 281.048,65 |
| Total | | 306243,07 | 100,00% | |
| Avance Mensual % | | | | 100,00% |
| Total Parcial % | | | | 100,00% |
| Avance Mensual \$ | | | | \$ 306.243,07 |
| Total Acumulado \$ | | | | \$ 306.243,07 |

OFERENTE: ELECTRICIDAD RD S.R.L.

OBRA: ELECTRIFICACION AMPLIACION DEL LOTE DEL BARRIO SAN CALIXTO-(PARQUE LA VEGA-16 HAS) SALTA-CAPITAL ADICIONAL

CURVA DE INVERSIONES

ANEXO 9



Roque López
ing Electricista Electrónico
M P 01302021