



Municipalidad de

Colonia Santa Rosa

DEPARTAMENTO ORÁN - PROVINCIA DE SALTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: "Saneamiento de Canales - ADICIONAL -
LOCALIDAD: Colonia Santa Rosa - Dpto. Orán - Prov. de SALTA

PLAN DE TRABAJO

| Nº | ÍTEM | MONTO | % | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | LIMPIEZA DE CANALES | \$ 801.972,37 | 100,00% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% |
| TOTAL | | \$ 801.972,37 | 100,00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Avance mensual | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% |
| Avance mensual acumulado | 16,67% | 33,33% | 50,00% | 66,67% | 83,33% | 100,00% | | | |


| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inversión mensual | \$ 133.662,06 | \$ 133.662,06 | \$ 133.662,06 | \$ 133.662,06 | \$ 133.662,06 | \$ 133.662,06 | \$ 133.662,06 | \$ 133.662,06 | \$ 133.662,06 |
| Inversión mensual acumulada | \$ 133.662,06 | \$ 267.324,12 | \$ 400.986,19 | \$ 534.648,25 | \$ 668.310,31 | \$ 801.972,37 | \$ 801.972,37 | \$ 801.972,37 | \$ 801.972,37 |

Dr. JORGE MARIO GUERRA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE COLONIA SANTA ROSA

Arq. Sara N. Martínez Daher
Secretaría de Obras y
Servicios Públicos
Municipalidad de Colonia Santa Rosa

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

CAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA






Municipalidad de
Colonia Santa Rosa

DEPARTAMENTO ORÁN - PROVINCIA DE SALTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: "Saneamiento de Canales - ADICIONAL -
LOCALIDAD: Colonia Santa Rosa - Dpto. Orán - Prov. de SALTA

CURVA DE INVERSIONES



**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

CAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Dr. JORGE MARIO GUERRA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE COLONIA SANTA ROSA

Arq. Sara N. Martínez Daher
Secretaría de Obras y
Servicios Públicos
Municipalidad de Colonia Santa Rosa