

RESOLUCION N° 242


OBRA: CORDÓN CUNETA Y RECAMBIO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN CALLE BELGRANO DE LAS LAJITAS - DPTO. ANTA - ADICIONAL DE OBRA N° 1

PLAN DE TRABAJO

Rubro	Resumen	Importe	% Inc	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	Proyecto, replanteo y topografía	\$ 6.373,82	1,29%	0,64%	0,64%		
2	Excavación para apertura de caja	\$ 5.991,50	1,21%	0,40%	0,40%	0,40%	
3	Preparación de Subrasante 0,10 m de Espesor	\$ 1.360,24	0,28%	0,09%	0,09%	0,09%	
4	Provisión y ejecución de base granular estabilizada (e=0,20)	\$ 36.265,77	7,33%		2,44%	2,44%	2,44%
5	Ejecución de cordón cuneta 0,15m x 1,00m de desarrollo	\$ 168.207,99	34,02%			17,01%	17,01%
6	Demolicion y retiro del producto (pavimento articulado-badenes-cordon cuneta)	\$ 12.189,25	2,47%		1,23%	1,23%	
7	Cambio de conexión Domiciliaria de Agua	\$ 147.461,77	29,82%	14,91%	14,91%		
8	Cambio de conexión Domiciliaria de Cloaca	\$ 115.679,32	23,39%	11,70%	11,70%		
9	Limpieza periodica y final de obra	\$ 957,28	0,19%				0,19%
Monte Total		\$ 494.486,97	100,00%				

% Parcial	27,75%	31,42%	21,18%	19,65%
% Acumulado	27,75%	59,17%	80,35%	100,00%
Monto Parcial	\$ 137.208,04	\$ 155.391,26	\$ 104.737,80	\$ 97.149,87
Monto Acumulado	\$ 137.208,04	\$ 292.599,30	\$ 397.337,10	\$ 494.486,97

CURVA DE INVERSIONES



**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

SUSANA RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

[Handwritten Signature]
INGENIERO EN OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA