




OBRA: "ADICIONAL N°1-ENCAUCE Y PROTECCION MARGEN IZQUIERDA RIO LOROHUASI - MUNICIPIO CAFAYATE - DEPARTAMENTO CAFAYATE - PROVINCIA DE

PLAN DE TRABAJO

Item N°	Descripción:	Unidad:	Cantidad:	Importe:	Mes	Mes
ITEM N°1	Excavación a máquina, a cielo abierto, para encauce y protección Media Batea en margen izquierda	m3	13.000,00	\$ 3.679.318,96	50,0%	50,0%
				TOTAL: \$ 3.679.318,96	\$ 1.839.659,48	\$ 1.839.659,48
				Inversiones mensuales:	\$ 1.839.659,48	\$ 1.839.659,48
				Inversiones mensuales acumuladas:	\$ 1.839.659,48	\$ 3.679.318,96
				Avance mensual:	50,00%	50,00%
				Avances mensuales acumulados:	50,00%	100,00%

INVERSIONES MENSUALES ACUMULADAS



Inversiones mensuales acumuladas:

JUAN FERRARI MARTINEZ  
 DE PROGRA...  
 DE PROGRA...  
 DE PROGRA...  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS