

RESOLUCION Nº 383



OBRA: REFACCION SISTEMA SANITARIO EN UNIDADES EDUCATIVAS VARIAS DEL MUNICIPIO SANTA VICTORIA ESTE

MUNICIPIO: SANTA VICTORIA ESTE

DEPARTAMENTO: RIVADAVIA

ADICIONAL DE OBRA Nº 1

PLAN DE TRABAJO

Nº	DESCRIPCIÓN	TOTAL	% de inci.	Semana 1	Semana 2
1	Movimiento de suelo	\$ 51.337,95	33,02%		
1 1	Excavación de zanjas a mano	\$ 21.915,98	14,10%	100% \$ 21.915,98	
1 2	Relleno o terraplenamiento a mano s/aporte	\$ 13.858,64	8,91%	100% \$ 13.858,64	
1 3	Compactación a mano	\$ 15.563,33	10,01%	100% \$ 15.563,33	
2	Instalación Sanitaria	\$ 104.149,49	66,98%		
2 1	Cañería PP ø 25 mm	\$ 104.149,49	66,98%		100% \$ 104.149,49
SUBTOTAL 1		\$ 155.487,44	100,00%	\$ 51.337,95	\$ 104.149,49
Gastos generales		\$ 23.323,12		\$ 7.700,69	\$ 15.622,42
Transporte		\$ 7.774,37		\$ 2.566,90	\$ 5.207,47
SUBTOTAL 2		\$ 186.584,93		\$ 61.605,54	\$ 124.979,38
I.V.A.		\$ 23.509,70		\$ 7.762,30	\$ 15.747,40
TOTAL		\$ 210.094,63		\$ 69.367,84	\$ 140.726,79
AVANCE PORCENTUAL PARCIAL				33,02%	66,98%
AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO				33,02%	100,00%


EDUARDO MURATORE
 TECNICO EN CONSTRUCCIONES
 M.O. MTP 626 M.M 233