



**GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.**

Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda.

Secretaría de Obras Públicas.


Dirección de Obras Municipales.

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

Adjudicación Simple N° 01/2022 -rt. 14° - Ley 8072

OBRA: "Refacción General y Ampliación Complejo Polideportivo Municipal El Potrero – 1° Etapa"

ACTIVIDAD	DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS																										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Publicación Boletín Oficial	30																										
Publicación Diario local	30	31																									
Consulta y Venta de Pliegos			1	2	3																						
Consultas post-adquisición						6	7																				
Evacuación consultas								8	9	10																	
Acto de Apertura												13															
Reserva y observaciones													14	15													
Evaluación																16	21	22	23	24							
Preadjudicación / Notificación																					27	28					
Reserva y observaciones																							29	30	31		
Elevación para Adjudicación																											4
	MAYO					JUNIO											JULIO										

  
**DR. CARLOS MUR REYNAGA**  
 INTENDENTE  
 MUNICIPIO DE EL POTRERO  
 PROVINCIA DE SALTA