



OBRAS de rehabilitación de salas en edificios hospitalarios y centro de referencia COVID - 19"  
 UBICACIÓN: HOSPITAL MATERNO INFANTIL  
 OFERENTE: IC SRL

ADICIONAL 1


Nº	Descripción	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Inc%
1	INSTALACION DE GASES				
1.1	Ejecucion de Nueva Troncal a 3 Piso - Alta B	1,00	999.918,83 \$	999.918,83	8,92%
1.2	Ejecucion de Distribucion y Acometida a camaras de Internacion	74,00	38.080,49 \$	2.817.955,93	25,14%
1.3	Ejecucion de Distribucion y Acometida a camaras de Terapia	16,00	57.529,01 \$	920.464,11	8,21%
2	INSTALACION ELECTRICA PARA RESPIRADORES				
2.1	Reduccion de Inalacion Electrica para Caberzates de Cama - Sector Internacion - No Incluye Terapia	74,00	58.640,42 \$	4.338.390,83	38,71%
2.2	Alimentador Nuevo a Talleres	3,00	132.460,78 \$	397.382,34	3,54%
3	READECUACION DE PANELES DE INTERNACION				
3.1	Reduccion de Paneles de Internacion previstos por Hospital	74,00	23.452,03 \$	1.735.450,22	15,48%

PLAN DE TRABAJOS (Dias)

Dias	15	30	45	60
25%	25%	25%	25%	25%
40%	40%	40%	20%	20%
70%	70%	70%	70%	70%
100%	100%	100%	100%	100%
50%	50%	50%	50%	50%

GASTOS GENERALES	9%	\$ 11.210.562,26	100,00%
BENEFICIOS	10%	\$ 1.008.950,60	
SUB TOTAL Z		\$ 13.340.569,09	
INGRESOS BRUTOS	3%	\$ 333.514,23	
IVA	21%	\$ 2.801.519,51	
		\$ 16.475.602,82	

Dias	15	30	45	60
% de Avance Previsto	27,77%	35,51%	32,85%	3,07%
% de Avance Acumulado Previsto	27,77%	65,28%	95,13%	100,00%
\$ Inversion Prevista	\$ 4.574.900,55	\$ 5.850.152,75	\$ 5.412.614,83	\$ 637.934,68
\$ de Inversion Acumulado Previsto	\$ 4.574.900,55	\$ 10.425.053,30	\$ 15.837.668,13	\$ 16.475.602,82



Ing Civil, Julián M. Segura  
 M.P. M10135

