

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

CAROLINA SUSANA RUSSO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

OBRA: ADICIONAL N°1 - Cambio de Cubiertas y refacciones varias en Esc. N°4029 "Nicolas Avellaneda".  
UBICACIÓN: SALTA - Dpto. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA  
OFERENTE: MARCOS ZARATE S.R.L.

**PLAN DE TRABAJO**

N°	RUBROS	AVANCE PORCENTUAL POR MES	
		1	2
ESCUELA N° 4029 "NICOLAS AVELLANEDA"			
1	Demoliciones	0,53%	0,53%
2	Movimiento de suelo	0,61%	0,61%
3	Fundaciones	2,32%	2,32%
4	Estructura Resistente	76,28%	45,77%
5	Aislaciones	0,30%	0,15%
6	Cerramientos exteriores e interiores	0,25%	0,25%
7	Revoques	1,21%	1,21%
12	Carpinterías	3,54%	3,54%
13	Pintura	1,31%	1,31%
16	Varios	13,66%	13,66%
<b>\$ Total:</b>		<b>100,00%</b>	

% Acumulado Mensual	% Acumulado Mensual Certificado Mensual \$	% Acumulado Mensual acumulado Mensual \$
49,37%	\$ 3.979.392,08	\$ 3.979.392,08
50,63%	\$ 4.080.467,76	\$ 8.059.859,84
100,00%	\$ 8.059.859,84	\$ 8.059.859,84

MARCOS ZARATE  
SOCIO GERENTE  
P/MARCC S.ZARATE S.R.L.  
CUIT 31-71489587-3

RESOLUCION N° 251



CAPITAL - SALTA

**COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

CAROLINA SUSANA RUSSO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ORIGINAL

OBRA: ADICIONAL N°1 - Cambio de Cubiertas y refacciones varias en Esc. N°4029 "N. Avellaneda"  
ESCUELA N° 4029 "NICOLAS AVELLANEDA" - CAPITAL - SALTA  
CURVA DE INVERSION.



MARCO G. ZARATE  
SOCIO GERENTE  
PIMARCOS ZARATE S.R.L.  
CUIT 30771489587-3

