

OBRA: ADICIONAL "Refacciones varias en Escuela N° 4471"

UBICACIÓN: El Mirador - Dpto. Rivadavia - Prov. Salta

Monto Obra :

EMPRESA PROPONENTE: "RABUFETTI CONSTRUCCIONES"

642,269.73

	TRABAJOS A REALIZAR	Incid. Porcent.	QUINCENAS	
			1	2
Demoliciones				
1	Retiro y demolición de puerta baño docente	0.91%	1.00 5857.24	
Movimiento de suelo				
2	Excavación de zanjas a mano	3.81%	1.00 24472.77	
Cielorrasos				
3	Cielorraso Suspendido Tipo Durlock	19.60%	0.80 100715.42	0.20 25178.85
Solados				
4	Camino acceso de h°s° fratazado (e=12 cm)	32.37%		1.00 207919.57
Instalación sanitaria				
5	Instalación de agua caliente	23.10%	0.50 74176.60	0.50 74176.60
Carpintería				
6	Puerta Placa Melamina Canto Mad Maciza, Ma	18.88%	1.00 121263.79	
Varios				
7	Limpieza final de obra	1.32%		1.00 8508.89

100.00%

0%	AVANCE FISICO	Mensual	50.83%	49.17%
		Acumulado	50.83%	100.00%

INVERSION	Mensual	326,485.82	315,783.91
	Acumulado	326,485.82	642,269.73

Firma del Asesor Técnico

Firma del Proponente

JUAN CARLOS RABUFETTI
ING. EN CONSTRUCCIONES
M.C. 12.024.11111111
E. 11/11/11

JUAN CARLOS RABUFETTI
ING. EN CONSTRUCCIONES
M.C. 12.024.11111111
E. 11/11/11

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Dra. VIVIANA SANSÓ BALDI
COORDINADORA DE ACTUACIONES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA


Dra. VIVIANA SANSÓ BALDI





OBRA: ADICIONAL "Refacciones varias en Escuela Nº 4471"
UBICACIÓN: El Mirador - Dpto. Rivadavia - Prov. Salta
EMPRESA PROPONENTE: "RABUFETTI CONSTRUCCIONES"

CURVA DE INVERSIONES



Firma del Asesor Técnico
JUAN CARLOS RABUFFETTI
C.P. 11.0
31-56

Firma del Proponente
JUAN CARLOS RABUFFETTI
ING. EN CONSTRUCCIONES
M.C.P. Nº 4471, M. Nº 11.0
San Luis 735

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Dra. VIVIANA SANSÓ BALDI
COORDINADORA DE ACTUACIONES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA