

Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ADICIONAL "OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS, SAN LORENZO - DPTO CAPITAL"

PROPONENTE: CONCIVI

ADJUDICACIÓN SIMPLE 06/20

PLAN DE TRABAJOS


| TRABAJOS A REALIZAR | | PERIODO DE 30 DIAS |
|---------------------|---|--------------------|
| 1.1 | Proveer de Pilar Trifásico | % 9.39% |
| 1.2 | Proveer de tablero principal/llave termica/diyuntor/puesta a tierra | 100 85.36% |
| 1.3 | Trámite para la habilitación | 100 5.25% |
| parcial | | 100.00% |
| mensual | | \$290,649.58 |
| acumulado | | \$290,649.58 |

REPRESENTANTE TECNICO
Arq. MUX MANUEL
Matricula 976

CAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ADICIONAL "OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS, SAN LORENZO - DPTO CAPITAL"
PROPONENTE: CONCIVI



REPRESENTANTE TÉCNICO
Arq. MUR. MARQUEL
Matrícula 976

[Handwritten signature]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
CAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA