

"ADICIONAL DE REFACCIONES VARIAS EN BAÑOS Y OFICINAS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y DESARROLLO SUSTENTABLE SALTA-CAPITAL"

EMPRESA: DIEGO FRANCO VIVEROS
 CUIT: 20-29586286-7


PLAN DE TRABAJO


Nº Item	Descripcion	U	Cant.	Costo Unitario	Costo Principal	7 DIAS
						%
						\$
13	Impermeabilizacion					
13.1	Colocacion de membrana transitable geo textil	m2	105,28	\$ 3.334,81	\$ 351.088,34	100%
	PRECIO TOTAL				\$ 351.088,34	

Avance Fisico Quincenal %		100,0%
Avance Fisico Acumulativo %		100,0%
Certificacion Quincenal	\$	351.088,34
Certificacion Acumulativa	\$	351.088,34

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CAROLINA SUSANA RUSSO
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA


 DR. DIEGO FRANCO VIVEROS
 OFICINA TÉCNICA Y CADASTRÓFICA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



 ELIZABETH NAHIR VERA
 ARQUITECTA
 M.P. 1606 - M.M. 3004

"ADICIONAL DE REFACCIONES VARIAS EN BAÑOS Y OFICINAS EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y DESARROLLO SUSTENTABLE SALTA-CAPITAL"

EMPRESA: DIEGO FRANCO VIVEROS

CUIT: 20-29586286-7

CURVA DE INVERSIONES



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

CAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

[Signature]
A: DIEGO FRANCO VIVEROS
CALLE Y CASERIO BARRIO
Nº 1234567890

[Signature]
ELIZABETH NAHIR VERA
ARQUITECTA
M.P. 1606 - M.M. 3004