



OBRA : " ENCAUZAMIENTO ARROYO CUCHILLACO-ESC. 4573-LOCALIDAD EL REFUGIO-DPTO. MOLINOS - PROVINCIA DE SALTA "


ADICIONAL N°1							
Item	Características	Un	CANTIDAD	TOTAL	AGOSTO		TOTAL
					Q1	Q2	
I	Excav. A maquina a cielo abierto, p/encauzamiento tipo media batea con apoyo manual	m3	9086,37	\$ 3.371.231,52	\$ 1.685.615,76 50%	\$ 1.685.615,76 50%	\$ 3.371.231,52 100%
II	Excavaciones a máquina en Rio Luracatao tipo batea aguas abajo del puente carretero	m3	19916,90	\$ 7.389.585,25	\$ 3.694.792,63 50%	\$ 3.694.792,63 50%	\$ 7.389.585,25 100%
III	Canal de Drenaje	m3	540,10	\$ 200.388,36	\$ 100.194,18 50%	\$ 100.194,18 50%	\$ 200.388,36 100%
TOTAL:				\$ 11370,63	\$	\$	4.218.742,09

Curva de Inversion - Adicional N°1



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


 FOLIO 25
 Z 0
 REPRESENTANTE TECNICO
 FERO-CONSTRUCCIONES S.R.L.
 Ing. Alfredo Montano


 Tec. MARIO A. AVALOS
 INSPECTOR OBRAS MUNICIPALES
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS