

PLAN DE TRABAJO

RESOLUCION N° 250 -

OBRA: Obras adicionales en Reconstrucción Tramo Pasillo y Patio en U.C.N°5 Tartagal Dpto San Ma

UBICACIÓN: Tartagal - Dpto. San Martín - Prov. Salta.

EMPRESA PROPONENTE: "RABUFETTI CONSTRUCCIONES" Monto Obra : 413508,338

	TRABAJOS A REALIZAR	Incid. Porcent.	MESES	
			1	2
Revoques reforzados				
1	Reboques reforzado completos muros interiores	28,35%	0,5 58615,13	0,50 58615,13
2	Reboques reforzado completos muros exteriores	35,22%	0,5 72827,12	0,50 72827,12
Cielorraso suspendido de placas de yeso				
3	Cielorraso de placas de yeso tipo Durlock	36,43%	0,5 75311,92	0,50 75311,92

100,00%

AVANCE FISICO	Mensual	50,00%	50,00%
	Acumulado		50,00%

INVERSION	Mensual	206.754,17	206.754,17
	Acumulado		206.754,17

Firma del Asesor Técnico

*Juan Carlos Rabuffetti*  
 JUAN CARLOS RABUFETTI  
 Ing. en Construcciones  
 M.C. N° 3474 M.M. N° 1123  
 SAN LUIS 786

Firma del Proponente

*Juan Carlos Rabuffetti*  
 JUAN CARLOS RABUFETTI  
 Ing. en Construcciones  
 M.C. N° 3474 M.M. N° 1123  
 SAN LUIS 786



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Carolina Susana Russo*  
 CAROLINA SUSANA RUSSO  
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA





OBRA: Obras adicionales en Reconstrucción Tramo Pasillo y Patio en U.C.Nº5 Tartagal Dpto San Martin


UBICACIÓN: Tartagal - Dpto. San Martin - Prov. Salta.

EMPRESA PROPONENTE: "RABUFETTI CONSTRUCCIONES"

CURVA DE INVERSIONES



Firma del Proponente  
  
 JUAN CARLOS RABUFETTI  
 Ing. en Construcciones  
 M.C. Nº 3474 M.M. Nº 1123  
 SAN LUIS 766

Firma del Asesor Técnico  
  
 JUAN CARLOS RABUFETTI  
 Ing. en Construcciones  
 M.C. Nº 3474 M.M. Nº 1123  
 SAN LUIS 766

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA