


*Alvarez*  
 AID JULIA JUAREZ CAMPOS  
 EDIFICIO PUBLICOS Y CASCO HISTORICO  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
 FOLIO  
 Nº 32

**PLAN DE TRABAJO**



Obra: REFACC. VARIAS EN EDIFICIO D.G.R.  
 Localización: ESPAÑA 625 - SALTA  
 Departamento: CAPITAL  
 Fecha presupuestación: 01/09/21

Nº	RUBRO	ITEM	INCID.	MESES			
				1	2	3	4
1	CIELORRASO	Retiro de cielorraso en oficina de planta alta de fondo Suspendido durlock e=9.5 mm en oficina de planta alta del f	1,22% 2,89%				
2	ALFOMBRAS	Retiro de alfombra en oficina de planta alta de fondo Prov. Y coloc. De alfombra tipo bucle en oficina de planta al	2,58% 9,78%	2,58% 9,78%			
3	PINTURA	Limpieza del sector obra Interior al látex en P. Baja - P. Entrepiso - P. Alta (Excepción S/cielorraso al látex en planta alta, planta entrepiso y planta Esmalte sintético en carpintería de P. Alta (incluye el divisor Limpieza del sector obra	1,35% 39,32% 23,41% 4,29% 1,44%	1,35% 15,00% 23,41%		15,00% 23,41%	9,32% 4,29% 1,44%
4	VARIOS	Reemplazo de puerta de salida al patio de Planta Baja Provisión y coloc. De pileta de cocina en office nuevo de pla Demolición de sector pileta de lavado en patio de planta baj Realizar desagote en el buffet de planta alta Limpieza del sector	2,21% 5,59% 0,66% 4,17% 1,10%	2,21% 0,66% 4,17%		5,59%	1,10%
				4,11%	35,75%	43,99%	16,15%
				4,11%	39,85%	83,85%	100,00%
				\$88.7764,33	\$861.601,20	\$1.812.684,93	\$2.161.860,31



**ES COPIA FIEL**

WALTER L. CHAMBE  
 COORDINACIÓN DE ACTUACIO.  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

*Alvarez*  
 ING. WALTER ALVAREZ  
 ALVAREZ CHAMON S.R.L.  
 REPRESENTANTE TÉCNICO