

OBRA: OPTIMIZACION PLANTA POTABILIZADORA EL AGUAY
 OFERENTE: TODOCONSTRUCCION SRL

Dra. VIVIANA SANSÓ BALDI
 COORDINADORA DE ACTUACIONES
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE TRABAJOS-ADICIONAL N° 1

Item N°	Descripción	Precio Total	Incidencia Total	15 Días	30 Días
	DESMONTE EN LA TRAZA				
	Desmonte en la traza	1.176.792,79	6,69%	6,69%	
	REPARACION ACUEDUCTO EXISTENTE				
	Reemplazo cañería DN 250mm	15.920.056,40	90,52%	45,26%	45,26%
	Excavación para colocación de cañería	186.930,90	1,06%	0,53%	0,53%
	Cama de asiento	144.755,93	0,82%	0,41%	0,41%
	Relleno	159.564,42	0,91%	0,45%	0,45%
AVANCE MENSUAL				53,35%	46,65%
AVANCE MENSUAL ACUMULADO				53,35%	100,00%
INVERSIÓN MENSUAL				9.382.446,61	8.205.653,82
INVERSIÓN MENSUAL ACUMULADA				9.382.446,61	17.588.100,44

Ing. LUIS R. TABALLIONE
 MATR. N° 2714


ERNESTO JESUS HERNÁNDEZ
 SOCIO GERENTE
 TODOCONSTRUCCION SRL
 CUIT 30-71216735-8





Dra. VIVIANA SANSÓ BALDI
COORDINADORA DE ACTUACIONES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Curva de Inversión



ERNESTO JESUS HERNÁNDEZ
SOCIO GERENTE
TODOCONSTRUCCION SRL
CUIT: 30-71216735-8

Ing. LUIS R. TABALLIONE
MATR. Nº 2714

