



PROYECTO: POZO CONSTRUCTORA S10		MEST	
ORGANIZACIÓN: COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y POTABILIDAD PLO. GRAN SAN MARTIN, PROVINCIA DE SALTA		semana 1	semana 2
PLAN DE TRABAJO Y CANTIDAD DE OBRAS		semana 1	semana 2
ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO
IV Rubro IV: Obras Complementarias y equipamiento para Pozo N°2			
	Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la instalación de equipamiento electromecánico en Pozo, incluido electrobomba sumergible (cuerpo y motor). de 7,5 HP	\$ 119.063,00	7,7%
IV.2.a)	Provisión de materiales, equipos y mano de obra para la instalación de tablero de 7,5HP de comando modulo frecuencia variable.	\$ 123.453,17	7,9%
V Rubro V: Monitoreo y Análisis			
V.1.a)	Monitoreo y Análisis de Pozos Existentes N°3'	\$ 1.052.193,14	67,7%
V.2.a)	Pesca Bomba de pozo n°1	\$ 258.707,33	16,7%
MONITOREO		\$ 1.310.900,47	100,0%
MONITOR MENSUAL		\$ 382.111,29	29,16%
ACUMULADO		\$ 928.789,18	70,84%
MONITOREO ACUMULADO		\$ 1.052.193,14	80,63%


H. Barrero
 Ing. HECTOR BARRERO
 Dirección de Infraestructura
 Social y Productiva
 Secretaría de Obras Públicas

[Signature]
 POZO CONSTRUCTORA S10
 Ing. Carlos Federico Ruiz
 Socio Gerente

ES COPIA FIEL
 SUSANA RUSSO
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA



ROJO CONSTRUCTORA SRL
OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN MISION CHAQUEÑA 1ª ETAPA- DPTO. GRAL. SAN MARTIN- PROVINCIA DE SALTA
CURVA DE INVERSIONES



[Signature]
Ing. HECTOR BARRERO
Dirección de Infraestructura Social y Productiva
Secretaría de Obras Públicas

ROJO CONSTRUCTORA SRL
Ing. Carlos Federico Ruiz
Sordis Gerente

ES COPIA FIEL

CAROLINA SUSANA RUSSO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA