



ADICIONAL DE OBRA N° 1 - "IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE CUBIERTAS Y TAREAS VARIAS EN HOSPITAL "DR. JOAQUIN CORBALÁN, A.O. XXXII"
 UBICACIÓN: ROSARIO DE LERMA - DEPTO. ROSARIO DE LERMA - PROVINCIA DE SALTA
 Oferente: ING. JULIO E. ROCHA CONSTRUCCIONES

RESOLUCION N° 773

PLAN DE TRABAJOS						
N°	DESCRIPCIÓN	PRECIO	INCIDENCIA	DIAS		
						30
7	CIELORRASOS					
7.b	Suspendido placas de yeso tipo Durlcok Desmontable, incluye estructura metálica	525226.94	100.00%	100%	100.00%	525226.94
	TOTAL	\$ 525,226.94	100.00%			
						\$ 525,226.94
						\$ 525,226.94
				100.00%		
				100.00%		


ES COPIA FIEL

WALTER L. CHAMBE
 COORDINACION DE ACTUACION
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. JULIO E. ROCHA CONSTRUCCIONES


 Ing. JULIO E. ROCHA
 TITULAR





RESOLUCION N° 773

CURVA DE INVERSION - ADICIONAL DE OBRA N°1 HOSPITAL DR. JOAQUIN CORBALAN"



ES COPIA FIEL

WALTER LICHAMEE
COORDINADOR DE ACTUACION
MINISTERIO DE INFRAESTRUCT.

Ing. JULIO E. ROCHA CONSTRUCCIONES
Julio Rocha
Ing. JULIO E. ROCHA
TITULAR

