

ANEXO

CONVENIO DE RESCISIÓN DE OBRA PÚBLICA

--- Entre la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, CUIT N° 30-71485034-9, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Salta, representada por su titular, el Ing. HÉCTOR HUGO DE LA FUENTE, con domicilio en Centro Cívico Grand Bourg, Avda. Los Incas s/n° de la ciudad de Salta, por una parte, en adelante "LA SECRETARÍA" y LA MUNICIPALIDAD DE EL TALA, CUIT N° 30-67305731-0, representada en este acto por el Señor Intendente Daniel Ponce, con domicilio en su respectiva sede municipal, por la otra parte, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", y en conjunto denominadas "LAS PARTES", acuerdan lo siguiente:-----

--- Que mediante la Resolución S.O.P. N° 418/22 se adjudica la obra y se faculta a firmar el Convenio de Obra Pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de El Tala, para la ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE PISCINA DE NATACION MUNICIPAL – EL TALA – DPTO. LA CANDELARIA – PROVINCIA DE SALTA", por la suma de \$ 13.087.791,68 (pesos trece millones ochenta y siete mil setecientos noventa y uno con 68/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2.022 y un plazo de 120 (ciento veinte) días corridos.-----

--- Que tal como informa la Municipalidad de El Tala y la Inspección de Obra, atento a la aguda situación inflacionaria del país y al desfasaje económico existente entre el presupuesto oficial efectuado en el mes de Diciembre de 2.022 y las fechas de ejecuciones de la obra, la misma no podrá finalizarse en debida forma.-----

**PRIMERA:** "LAS PARTES" declaran y aceptan rescindir de común acuerdo el Convenio de Obra Pública celebrado en fecha 27/06/2022, para la ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE PISCINA DE NATACION MUNICIPAL – EL TALA – DPTO. LA CANDELARIA – PROVINCIA DE SALTA" - Expediente N° 125-18.789/2022-0 y agregados, adjudicada mediante Resolución S.O.P. N° 418/22, ello respecto de todos los trabajos ejecutados y/o a ejecutar, por los que ambas partes renuncian a todo reclamo, reconocimiento de gastos, indemnización, gastos improductivos, mayores costos imprevistos, lucro cesante, o cualquier otra acción que no se encuentre expresamente reconocida con motivo de lo acordado en el presente convenio.-----

--- Se deja expresa constancia que la rescisión acordada se realiza por Mutuo Acuerdo en virtud de lo establecido por los artículos 55 inciso c) de la Ley N° 8.072, 76 inciso c) de su Decreto Reglamentario N° 1.319/18 y 15.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución S.O.P. N° 216/19, por cuanto han surgido diversas complicaciones financieras que imposibilitaron continuar con la ejecución de la obra de referencia, generando así razones de fuerza mayor sobrevinientes a la adjudicación.-----

**SEGUNDA:** "LA MUNICIPALIDAD" se obliga a devolver en un plazo de 10 (diez) días corridos la suma de \$ 3.152.001,23 (pesos tres millones ciento cincuenta y dos mil uno con 23/100) percibido en concepto de anticipo financiero, caso contrario se faculta al Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura a retener de futuros créditos dicha suma de cualquier obra que "LA MUNICIPALIDAD" ejecute



en la Secretaría de Obras Públicas o a solicitar su descuento de los fondos que la perciba por coparticipación.-----

**TERCERA:** "LA SECRETARÍA" ocupará y dispondrá inmediatamente del terreno donde se emplaza la obra en el estado en que se encuentra y con todos los bienes incorporados a la misma, para lo cual "LA MUNICIPALIDAD" presta su plena conformidad.-----

**CUARTA:** Para el caso de suscitarse controversias, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes del fuero contencioso administrativo de la ciudad de Salta - Distrito Centro, constituyendo domicilio a tales efectos, "LA SECRETARÍA" en Centro Cívico Grand Bourg, Avda. los Incas S/N de la ciudad de Salta y "LA MUNICIPALIDAD" en su sede municipal.-----

--- En plena conformidad, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Salta, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año dos mil veinticuatro.-----

  
**DANIEL OMAR PONCE**  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD EL TALA

  
**HUGO DE LA FUENTE**  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS  
GOBIERNO DE SALTA

