

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CAROLINA S. SANA RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

PLAN DE TRABAJO

OBRA : Reacondicionamiento centro asistencial TINKU
LOCALIDAD : ORAN
DEPARTAMENTO : ORAN

ITEMS	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	CÓMPUTO		PRESUPUESTO		%	PLAN DE TRABAJO
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Item		
1	TRABAJOS PRELIMINARES	gl	1,00	113.592,64	113.592,64	10,77%	MES 1
2	INSTALACION SANITARIA	gl	1,00	150.195,50	150.195,50	14,24%	100%
3	PINTURA	gl	1,00	744.165,59	744.165,59	70,54%	100%
4	LIMPIEZA	gl	1,00	46.951,91	46.951,91	4,45%	100%
Total					1.054.905,64	100,00%	
					1,42		
					1.500.357,21		

Avance Parcial	100,00%
Avance Acumulado	100,00%
Erogación	1.500.357,21
Erogación Acum.	1.500.357,21

MANUEL ALEJANDRO T...
INGENIERO CIVIL
M.P. Nº 8684 - COPAIP



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

SUSANA RUSSE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

MANUEL ALEJANDRO TORO
INGENIERO CIVIL
M.P. Nº 8684 - COPAIPA

CURVA DE INVERSION

